

ECDL Project Planning – EPM Ability Sample Test

Questo documento costituisce il sample test relativo al modulo **ECDL Project Planning – EPM Ability**. Il test è costituito da 14 domande, per un totale di 18 punti.

Per quanto questo sample test non sia un test di certificazione, fornisce un'indicazione sull'ambito e sull'approccio adottati per il test reale del modulo ECDL Project Planning. Gli argomenti presenti nell'effettivo test di certificazione sono basati sul Syllabus del modulo ECDL Project Planning versione 1.0. Maggiori informazioni relative alle conoscenze e abilità richieste per il modulo ECDL Project Planning si trovano nel Syllabus , versione 1.0, disponibile nel portale AICA alla pagina <http://www.aicanet.it/epm/moduli?artid=1964523>.

File Risposte

Il sample test per il modulo ECDL Project Planning è fornito assieme al file denominato *risposte*. In questo file è contenuta una tabella in cui inserire le risposte alle prime domande del sample test, ciascuna nello spazio accanto al relativo numero.

Scopi

Il modulo ECDL Project Planning definisce i concetti e le abilità fondamentali necessarie per utilizzare il software di gestione di progetti per elaborare la programmazione di progetto e i successivi controlli, compresi la pianificazione e gestione di tempi, costi, attività e risorse.

Chi supera la prova d'esame per questo modulo è in grado di:

- comprendere i concetti chiave per la gestione dei progetti
- usare un'applicazione di project management per generare un nuovo progetto e per monitorare un progetto in corso
- creare a pianificare attività, indicando vincoli e scadenze
- creare e assegnare risorse alle singole attività, indicando i rispettivi costi
- identificare il percorso critico, verificare lo stato di avanzamento e ripianificare le attività
- predisporre e stampare la documentazione di progetto, inclusi report e chart Il test prevede la creazione e il collegamento di attività, l'assegnazione di risorse alle attività stesse, la visualizzazione del percorso critico e il salvataggio di una baseline per una conferenza a Singapore.

Il test è costituito da 14 domande, per un totale di 18 punti.

1. Apri il file **Project Planning Sample Test Teoria**. Apri il file **Risposte sample test** e inserisci le risposte alle domande teoriche, Salva e chiudi i file.

[3 Punti]

2. Apri il programma di gestione progetti (MS Project). Crea un nuovo progetto vuoto Salva il progetto nella tua cartella con il nome di **presentazione.mpp**.

[1 Punto]

3. Crea le seguenti attività con le rispettive durate, come indicato in tabella, accettando le eventuali impostazioni di default.

Nome	Durata
Creare presentazione	2 giorni
Provare presentazione	1 giorno

[2 Punti]

4. Collega le due attività in modo che **Provare presentazione** inizi nel momento in cui termina **Creare presentazione**. Salva e chiudi il file **presentazione**.

[1 Punto]

5. Apri il file **Conferenza Singapore.mpp**, nella cartella **File di lavoro**. Elimina l'attività **Preparare Lista invitati**.

[1 Punto]

6. Imposta uno scarto temporale di due giorni tra le attività **Pubblicare evento su sito web** e **Revsione sito web**, mantenendo tutte le altre impostazioni di default.

[1 Punto]

7. Imposta l'attività **Prenotazione Sede** come attività cardine. Salva il file **Conferenza Singapore**.

[1 Punto]

8. Spezza l'attività **Spedire inviti** dopo il **1° giorno lavorativo** in modo che ci sia un'interruzione di un giorno.

[1 Punto]

9. Assegna un costo di **100€** all'attività **Revisione sito web**.

[1 Punto]

10. Assegna la risorsa **Sara Rossi** all'attività **Prenotazione voli**. Salva il file **Conferenza Singapore**,

[1 Punto]

11. In visualizzazione Gantt Chart, visualizza il percorso critico accettando tutte le impostazioni predefinite. Salva il file di progetto con il nome di **Conferenza critico.mpp**.
12. Imposta una baseline per l'intero progetto.
[1 Punto]
13. Nel diagramma di Gantt, applica le impostazioni che assicurano la visualizzazione di una linea di avanzamento alla data attuale di stato del progetto.
[1 Punto]
14. Visualizza sul diagramma di Gantt le barre relative alla pianificazione attuale del progetto e la baseline salvata, accettando tutte le altre impostazioni di default. Salva il progetto con il nome di **Conferenza baseline.mpp**.
[1 Punto]

Salva e chiudi tutti i file aperti e chiudi tutte le applicazioni aperte.

FINE DEL TEST