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ECDL Project Planning – EPM Ability Sample Test 
 
Questo documento costituisce il sample test relativo al modulo ECDL Project Planning – EPM 
Ability. Il test è costituito da 14 domande, per un totale di 18 punti. 
Per quanto questo sample test non sia un test di certificazione, fornisce un’indicazione sull’ambito e 
sull’approccio adottati per il test reale del modulo ECDL Project Planning. Gli argomenti presenti 
nell’effettivo test di certificazione sono basati sul Syllabus del modulo ECDL Project Planning 
versione 1.0. Maggiori informazioni relative alle conoscenze e abilità richieste per il modulo ECDL 
Project Planning si trovano nel Syllabus , versione 1.0, disponibile nel portale AICA alla pagina 
http://www.aicanet.it/epm/moduli?artid=1964523. 
 
File Risposte 

Il sample test per il modulo ECDL Project Planning è fornito assieme al file denominato risposte. In 
questo file è contenuta una tabella in cui inserire le risposte alle prime domande del sample test, 
ciascuna nello spazio accanto al relativo numero. 
 
Scopi 
Il modulo ECDL Project Planning definisce i concetti e le abilità fondamentali necessarie per 
utilizzare il software di gestione di progetti per elaborare la programmazione di progetto e i 
successivi controlli, compresi la pianificazione e gestione di tempi, costi, attività e risorse. 

Chi supera la prova d’esame per questo modulo è in grado di: 

• comprendere i concetti chiave per la gestione dei progetti 
• usare un’applicazione di project management per generare un nuovo progetto e per 

monitorare un progetto in corso 
• creare a pianificare attività, indicando vincoli e scadenze 
• creare e assegnare risorse alle singole attività, indicando i rispettivi costi 
• identificare il percorso critico, verificare lo stato di avanzamento e ripianificare le attività 
• predisporre e stampare la documentazione di progetto, inclusi report e chart Il test prevede la 

creazione e il collegamento di attività, l’assegnazione di risorse alle attività stesse, la 
visualizzazione del percorso critico e il salvataggio di una baseline per una conferenza a 
Singapore. 

Il test è costituito da 14 domande, per un totale di 18 punti. 
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1. Apri il file Project Planning Sample Test Teoria. Apri il file Risposte sample test e 
inserisci le risposte alle domande teoriche, Salva e chiudi i file. 

[3 Punti]  

2. Apri il programma di gestione progetti (MS Project). Crea un nuovo progetto vuoto Salva il 
progetto nella tua cartella con il nome di presentazione.mpp. 

[1 Punto]  

3. Crea le seguenti attività con le rispettive durate, come indicato in tabella, accettando le 
eventuali impostazioni di default. 

 
Nome		 Durata 
Creare	presentazione		 2	giorni	
Provare	presentazione	 1	giorno	

[2 Punti] 
 

4. Collega le due attività in modo che Provare presentazione inizi nel momento in cui termina 
Creare presentazione. Salva e chiudi il file presentazione. 

[1 Punto] 

5. Apri il file Conferenza Singapore.mpp, nella cartella File di lavoro. Elimina l’attività 
Preparare Lista invitati. 

[1 Punto] 

6. Imposta uno scarto temporale di due giorni tra le attività Pubblicare evento su sito web e 
Revsione sito web, mantenendo tutte le altre impostazioni di default. 

[1 Punto] 

7. Imposta l’attività Prenotazione Sede come attività cardine. Salva il file Conferenza 
Singapore. 

[1 Punto] 

8. Spezza l’attività Spedire inviti dopo il 1° giorno lavorativo in modo che ci sia 
un’interruzione di un giorno. 

[1 Punto] 

9. Assegna un costo di 100€ all’attività Revisione sito web. 
[1 Punto] 

10. Assegna la risorsa Sara Rossi all’attività Prenotazione voli. Salva il file Conferenza 
Singapore, 

[1 Punto] 
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11. In visualizzazione Gantt Chart, visualizza il percorso critico accettando tutte le impostazioni 
predefinite. Salva il file di progetto con il nome di Conferenza critico.mpp. 

 
12. Imposta una baseline per l’intero progetto. 

[1 Punto] 

13. Nel diagramma di Gantt, applica le impostazioni che assicurano la visualizzazione di una 
linea di avanzamento alla data attuale di stato del progetto. 

[1 Punto] 

14. Visualizza sul diagramma di Gantt le barre relative alla pianificazione attuale del progetto e la 
baseline salvata, accettando tutte le altre impostazioni di default. Salva il progetto  con il 
nome di Conferenza baseline.mpp.  

[1 Punto] 
 
 Salva e chiudi tutti i file aperti e chiudi tutte le applicazioni aperte. 
 

FINE	DEL	TEST	
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


