

ECDL Project Planning – EPM Ability Sample Test

Questo documento costituisce il sample test relativo al modulo **ECDL Project Planning – EPM Ability**. Il test è costituito da 14 domande, per un totale di 18 punti.

Per quanto questo sample test non sia un test di certificazione, fornisce un'indicazione sull'ambito e sull'approccio adottati per il test reale del modulo ECDL Project Planning. Gli argomenti presenti nell'effettivo test di certificazione sono basati sul Syllabus del modulo ECDL Project Planning versione 1.0. Maggiori informazioni relative alle conoscenze e abilità richieste per il modulo ECDL Project Planning si trovano nel Syllabus , versione 1.0, disponibile nel portale AICA alla pagina <http://www.aicanet.it/epm/moduli?artid=1964523>.

File Risposte

Il sample test per il modulo ECDL Project Planning è fornito assieme al file denominato **Risposte**. In questo file è contenuta una tabella in cui inserire le risposte alle prime domande del sample test, ciascuna nello spazio accanto al relativo numero.

Scopi

Il modulo ECDL Project Planning definisce i concetti e le abilità fondamentali necessarie per utilizzare il software di gestione di progetti per elaborare la programmazione di progetto e i successivi controlli, compresi la pianificazione e gestione di tempi, costi, attività e risorse.

Chi supera la prova d'esame per questo modulo è in grado di:

- comprendere i concetti chiave per la gestione dei progetti
- usare un'applicazione di project management per generare un nuovo progetto e per monitorare un progetto in corso
- creare a pianificare attività, indicando vincoli e scadenze
- creare e assegnare risorse alle singole attività, indicando i rispettivi costi
- identificare il percorso critico, verificare lo stato di avanzamento e ripianificare le attività
- predisporre e stampare la documentazione di progetto, inclusi report e chart Il test prevede la creazione e il collegamento di attività, l'assegnazione di risorse alle attività stesse, la visualizzazione del percorso critico e il salvataggio di una baseline per una conferenza a Singapore.

Il test è costituito da 14 domande, per un totale di 18 punti.

1. Apri il file **Project Planning Sample Test Teoria**. Apri il file **Risposte sample test** e inserisci le risposte alle domande teoriche, Salva e chiudi i file.

[3 Punti]

2. Apri il programma di gestione progetti (ProjectLibre), Apri il file **conference critical.pod**, nella cartella **File di lavoro**. Qual è il nome della prima attività critica nel progetto? Inserisci il nome nel file **Risposte (R2)**. Salva il file **conference critical** e il file **risposte**.

[1 Punto]

3. Apri il file **conference baseline.pod**, nella cartella **File di lavoro**. Cancella la baseline per l'intero progetto. Salva e chiudi il file **conference baseline**.

[1 Punto]

4. Crea un nuovo progetto con il nome **presentazione**. Salva il progetto nella tua cartella con il nome di **presentazione.pod**.

[2 Punti]

5. Crea le seguenti attività con le rispettive durate, come indicato in tabella, accettando le eventuali impostazioni di default.

Nome	Durata
Creare presentazione	2 giorni
Provare presentazione	1 giorno

[2 Punti]

6. Collega le due attività in modo che **Provare presentazione** inizi nel momento in cui termina **Creare presentazione**. Salva e chiudi il file **presentazione**.

[1 Punto]

7. Apri il file **Conferenza Singapore.pod**, nella cartella **File di lavoro**. Aggiungi un vincolo al task **Final rehearsal** per assicurarsi che l'attività sia programmata **Il più tardi possibile (As late as possible)**.

[1 Punto]

8. Imposta uno scarto temporale di due giorni tra le attività **Publish Event on website** e **Review website**, mantenendo tutte le altre impostazioni di default.

[1 Punto]

9. Spezza l'attività **Mailshot invitations** dopo il **1° giorno lavorativo** in modo che ci sia un'interruzione di un giorno. Salva il file **Conferenza Singapore**.

[1 Punto]

10. Assegna un costo di **100€** all'attività **Review website**.

[1 Punto]

11. Assegna la risorsa **Winnie Limm** all'attività **Book Flights**.

[1 Punto]

12. Imposta una baseline per l'intero progetto.

[1 Punto]

13. Applica un settaggio in modo di assicurare che sia stampato solo il diagramma di Gantt.

[1 Punto]

14. Stampa una copia del diagramma di Gantt.

[1 Punto]**FINE DEL TEST**